

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /BC-HĐND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thời gian thực hiện “Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long” tại Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thời gian thực hiện “Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long” tại Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, kèm theo Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như sau:

1. Về thẩm quyền ban hành và tính phù hợp của Nghị quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện “Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long” tại Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long là cần thiết và đúng thẩm quyền, thẩm quyền này được quy định tại Điều 19 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Về nội dung dự thảo nghị quyết

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án theo như nội dung dự thảo Nghị quyết với các lý do khách quan chính đáng, như: (1) Quá trình triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án, do diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh Covid 19 (từ tháng 6/2021 đến khoảng tháng 3/2022) tỉnh phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên việc huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình gặp khó khăn và đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án và công tác kết thúc dự án. (2) Đến cuối năm 2022, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, để thực hiện công tác kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành phải cần có thêm thời gian để tổ chức, thực hiện. (3) Đây là dự án nhóm B đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định; thời gian bố vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 04 năm và dự án này được bắt đầu bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án từ năm 2019. Từ những nguyên nhân khách quan như đã nêu trên, nên việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2023 là có cơ sở và phù hợp theo quy định Luật Đầu tư công, cũng như điều kiện và tình hình thực tế triển khai dự án.

3. Kiến nghị

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ các thủ tục, tổ chức, thực hiện công tác kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành đúng theo quy định.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thời gian thực hiện “Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long” tại Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Mạnh Hùng